

Brazil

Improvement Plan

Thematic window: Children, Food Security & Nutrition

Programme Title: MDGs beyond averages: Promoting Food Security and Nutrition for Indigenous Children in Brazil

Rascunho do Plano de Melhora

“Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil”

Fevereiro 2012

VERDE	CONCLUÍDO
AMARELO	EM PROGRESSO
VERMELHO	ATRASADO

Recomendação no. 1.						
<p>Recomenda-se realizar uma revisão em profundidade do PC respeito da sua formulação no PRODOC. Esta revisão tem dois objetivos principais: 1) alinhar as atividades com as demandas e necessidades apresentadas pelas comunidades indígenas nos diagnósticos realizados no marco do programa, e 2) melhorar a coerência e consistência das atividades para lograr resultados mais sustentáveis. Também se deve fazer uma revisão das estratégias operacionais, de modo que permitam uma maior consolidação dos planos locais e, conseqüentemente, a identificação mais clara dos resultados alcançados pelo PC.</p>						
<p>O PC concorda com a necessidade de elaborar o Plano de Trabalho para os meses restantes do PC SAN/ calendário de atuação para todo o período restante.</p> <p>O planejamento conjunto será feito dentro dos limites programáticos e orçamentos possíveis e do tempo disponível. O PC opina que o tema de fortalecimento dos serviços de saúde segue sendo assunto problemático nas áreas da atuação, conforme a demanda dos parceiros locais do PC. Para efeitos dos temas de geração de renda se elaborará uma ação de fortalecimento transversal do tema.</p>						
Principais ações	Tempo requerido	Oficial responsável	Seguimento		Secretariado	
			Comentários	Status	Comentários	Status
1.1 Serão realizadas duas Oficinas com os principais atores envolvidos, tanto a nível nacional, como local para elaborar o Plano de Trabalho para os restantes meses do PC/ calendário de	a) 05/12/2011 (será realizada Oficina com órgãos governamentais no âmbito federal)	Unidade de Coordenação do PC/ O Sr. Renato Mendes (Oficial encarregado da Direção da OIT), quem dispôs a equipe da OIT para contribuir com a metodologia da reunião do dia 05/12.	a) Reunião realizada	a) Reunião realizada		

atuação para todo o período restante.	b) Primeira semana de março de 2012 (será realizada reunião de nivelamento do Plano de Trabalho incluindo os parceiros locais)		b) Reunião do nivelamento do Plano de Trabalho ao nível nacional e local (Comitê Gestor + FUNAI, SESAI locais e as lideranças indígenas) esta marcado para o dia 02/03/12. Esta reunião a ser precedida por uma reunião preparatória do Comitê Gestor, marcado para o dia 28/02/12.	b) Em andamento		
1.2 Em preparação para Oficina as agências realizarão uma atualização da execução orçamental do PC bem como uma revisão dos contratos assinados e dos fundos comprometidos por cada agência.	05/12/2011	Unidade de Coordenação do PC	Atividade realizada, informação fornecida ao F-ODM como parte do relatório semestral 2011-2.	Atividade realizada		
1.3 As instituições governamentais que participam no PC serão convidados a realizar um análise conjunto das necessidades de fortalecimento institucional para definir ações concretas que poderiam ser incluídas no PC.	05/12/2011	Unidade de Coordenação do PC	Exercício realizado. Os resultados vão ser mais aprimorados durante as reuniões de 28/02/2012 e 02/03/2012.	Exercício realizado		

<p>1.4 Uma vez aprovado o novo Plano de Trabalho o PC realizará a revisão do Plano de Monitoramento e Avaliação para integrar indicadores concretos por produto e por resultado. Tanto o Plano de Trabalho quanto o Plano de M&A serão formalmente apresentados aos parceiros.</p>	<p>Dec. 2012. Depois de pactuação do Plano de Trabalho III</p>	<p>Unidade de Coordenação do PC, junto com o Coordenador Geral</p>	<p>Reuniao de revisao do Plano M&A a ser realizada no dia 13/03/2012, depois da pactuação do Plano de Trabalho III no dia 02/03/2012.</p>	<p>Em atraso.</p>		
--	--	--	---	-------------------	--	--

Recomendação no. 2

Contratação urgente do coordenador do programa e dos dois consultores responsáveis da coordenação das atividades do PC nas duas áreas e de apoiar às Coordenações Regionais da FUNAI. O coordenador do programa deverá ter como única tarefa articular os produtos do programa entre as agências da ONU e apoiar a execução e monitoramento global das atividades do PC. O coordenador deveria estar baseado no escritório do Coordenador Residente da ONU em Brasília. Não deve confundir-se a figura do coordenador do programa com a do assessor solicitado pela FUNAI para o seu fortalecimento institucional, que também deveria ser contratado.

Resposta oficial

O PC concorda com a recomendação. Serão contratados, de maneira urgente, os dois consultores locais para atuação em Dourados (MG) e no A. Solimões (AM), assim como, o coordenador geral do PC que ficará alocado no Escritório do Coordenador Residente. As principais funções do Coordenador geral incluirão articulação com todos os envolvidos e apoio de monitoramento global das atividades do PC.

Principais ações	Tempo requerido	Oficial responsável	Seguimento		Secretariado	
2.1 Contratação do consultor local para Dourados (MG)	Início do contrato – Março 2012	Sr. Luis Codina – Oficial encarregado da OPAS/OMS.	Comentários Inicio do contrato previsto para Março de 2012	Status Contratação em andamento. Entrevistas confirmadas para o dia 27/02/2012.	Comentários	Status
2.2 Contratação do consultor local para A. Solimões	Início do contrato – Março 2012	Sra. Cristina Albuquerque – Oficial encarregado do	Inicio do contrato previsto para Março de 2012	Entrevistas conduzidas no dia 17/02/2012. Candidato		

		UNICEF.		selecionado.		
2.3 Contratação do Coordenador Geral.	Segunda quinzena de março de 2012	E/CR e Sr. Luis Codina – Oficial encarregado da OPAS/OMS	ToR elaborado. O profissional será vinculado ao E/CR. Processo seletivo será iniciado na semana de 28/02 – 02/03/2012.	Contratação em andamento.		
Recomendação no. 3						
Recomenda-se às agências da ONU avaliar o valor agregado da liderança compartilhada uma vez que se tenha contratado o coordenador do programa que assumirá parte das tarefas das agências líderes. A agência ou agências líderes deveriam atuar como porta-voz de todas as agências na interlocução técnica com o coordenador do PC e no diálogo político com as instituições governamentais.						
Resposta oficial						
Esta recomendação será abordada pela contratação do Coordenador Geral do PC em Janeiro 2012. As agências - líderes atuarão como porta-vozes das demais agências no diálogo político com o governo e interlocução técnica com Coordenador Geral.						
Principais ações	Tempo requerido	Oficial responsável	Seguimento		Secretariado	
3.1 Contratação do Coordenador Geral do PC	Segunda quinzena de março de 2012	E/CR e Sr. Luis Codina – Oficial encarregado da OPAS/OMS	Comentários ToR elaborado. O profissional será vinculado ao E/CR. Processo seletivo será iniciado na semana de 28/02 – 02/03/2012.	Status Contratação em andamento	Comentários	Status
Recomendação no. 4						
Recomenda-se avaliar a opção de utilizar o Comitê Gestor de Ações Indigenistas Integradas do Grande Dourados e reforçar o Comitê Regional da FUNAI em Alto Solimões para que atuem como espaços inter-setoriais de análise e reflexão das questões relacionadas com a segurança alimentar dos povos indígenas. Os comitês deveriam estar liderados pela FUNAI e abertos a todas as instituições interessadas em participar. Um espaço destas características deveria ser criado no nível central.						
Resposta oficial						
O PC concorda com a recomendação. Além da integração do PC com o Comitê Gestor de Ações Indigenistas Integradas do Grande Dourados/Comitê Regional da FUNAI em Alto Solimões, serão feitas parcerias com os CONSEAS (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) nos níveis locais.						
Principais ações	Tempo requerido	Oficial responsável	Seguimento		Secretariado	

			Comentários Exercício realizado	Status Exercício realizado	Comentários	Status
<p>4.1 Apresentação das ações dos ações PC SAN no âmbito das capacidades produtivas para o Comitê Gestor de Ações Indigenistas Integradas para a Região da Grande Dourados</p>	<p>A reunião foi realizada no dia 04/11/2011 na Secretaria Geral da Presidência da República</p>	<p>Sr. Mauricio Mireles/ponto focal do PC SAN (FAO)</p>				
<p>4.2 Apresentação das ações PC SAN no âmbito dos serviços de saúde para o Comitê Gestor de Ações Indigenistas Integradas para a Região da Grande Dourados</p>	<p>Conforme a demanda do Comitê Gestor de Ações Indigenistas</p>	<p>Pontos focais da OPAS/OMS e/ou UNICEF</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento</p>		
<p>4.3 A primeira reunião do Comitê Gestor de Ações Indigenistas Integradas do Grande Dourados será realizada na região de Dourados e contará com a presença do PC SAN na capacidade de convidado para responder questionamentos relacionados ao PC na região.</p>	<p>28/11/2011 – 03/12/2011</p>	<p>Sr. Mauricio Mireles/ponto focal do PC SAN (FAO)</p>	<p>Reunião realizada</p>	<p>Reunião realizada</p>		
<p>4.4 Parceria com o Comitê Regional da FUNAI em Alto Solimões.</p>	<p>Conforme o convite do Comitê Regional</p>	<p>A ser definido, conforme a demanda do Comitê Regional da FUNAI em Alto Solimões</p>	<p>Comitê Gestor estabelecido no final do 2011. UNICEF a fazer articulação com o Comitê Regional da FUNAI em A. Solimões, solicitando o Plano de</p>	<p>Em andamento</p>		

			Trabalho com o fim de verificar as possibilidades das parcerias.			
<p>Recomendação no. 5</p> <p>Recomenda-se revisar o plano de comunicação e advocacy para incluir ações concretas de difusão das boas praticas do programa nas duas áreas de intervenção e um calendário de atividades. A consultora deveria visitar as áreas de intervenção e entrevistar aos principais atores como mecanismo de imersão na lógica do PC. Os materiais audiovisuais são essenciais para difundir os resultados entre as comunidades indígenas.</p>						
<p>Resposta oficial</p> <p>O PC concorda com a recomendação de fortalecer o Plano de Comunicação e aponta que já foram feitas alguns avanços neste sentido (como a indicação do Consultor de Comunicação para o PC). Desde a missão de avaliação do meio-termo, as ações de Comunicação seguem sendo aprimoradas.</p>						
Principais ações	Tempo requerido	Oficial responsável	Seguimento		Secretariado	
<p>5.1 Uma nova versão do Plano de Comunicação será apresentada para os parceiros em janeiro 2012, buscando aprimorar a atuação dos pontos de comunicação do governo e das agências alem de incentivar a maior apropriação do governo.</p>	<p>Final de janeiro 2012</p>	<p>Sra. Cristina Albuquerque – Oficial encarregado do UNICEF.</p>	<p>Comentários A revisao do Plano a ser concluída até a ultima semana de março de 2012</p>	<p>Status Em atraso</p>	<p>Comentários</p>	<p>Status</p>

<p>Recomendação no. 6</p> <p>Recomenda-se melhorar o fluxo de informação entre os diferentes atores recomenda-se que todos os documentos e relatórios relevantes ao programa sejam difundidos no Espaço Colaborativo informando por email a todos os atores da disponibilidade dos mesmos. No caso que seja necessário receber comentários e contribuições dos parceiros, se deverão especificar os prazos que deverão ser razoáveis.</p>						
<p>Resposta oficial</p> <p>O PC concorda com a recomendação. A recomendação será abordada pela contratação do Coordenador Geral do PC assim que a análise das boas praticas dos demais PCs. Neste sentido, o <i>modus operandi</i> das consultas será baseado em “não objeção”.</p>						
Principais ações	Tempo requerido	Oficial responsável	Seguimento		Secretariado	
6.1 Contratação do Coordenador Geral do PC	Contratação concluída até segunda quinzena de março de 2012.	E/CR e Sr. Luis Codina – Oficial encarregado da OPAS/OMS	Comentários Contratação em andamento	Status Contratação em andamento	Comentários	Status
6.2 Levantamento das boas praticas dos outros PCs/UNCT.	Exercício em andamento. A ser concluído com contratação do Coordenador Geral.	E/CR	Em andamento	Em andamento		
<p>Recomendação no. 7</p> <p>Recomenda-se organizar uma reunião entre os responsáveis administrativos e financeiros das agencias da ONU para tentar harmonizar os procedimentos e lograr uma implementação mais eficaz das atividades.</p>						
<p>Resposta oficial</p> <p>O PC concorda com a recomendação. O PC vai consolidar a lista dos desafios administrativos e chamar a reunião dos responsáveis administrativos das agencias participantes e o grupo inter-agencial OMT (Operations Management Team) para analisar cada ponto da lista e tentar harmonizar os procedimentos. Adicionalmente, o PC deve informar o Escritório do Coordenador Residente sobre os desafios de caráter administrativo que surgirem durante a execução do programa.</p>						
Principais ações	Tempo requerido	Oficial responsável	Seguimento		Secretariat	

7.1 Consolidação da lista dos desafios administrativos	Março de 2012	Unidade da Coordenação do PC	Comentários	Status Em atraso	Comentários	Status
7.2 Reunião dos responsáveis administrativos das agencias participantes e o grupo inter-agencial OMT para analisar cada ponto da lista e tentar harmonizar os procedimentos.	Março de 2012	Unidade da Coordenação do PC / E/CR	OMT consultada sobre a possibilidade de apoiar o PC. A reunião a ser realizada assim que o E/CR receba a lista consolidada dos desafios administrativos do PC.	Em atraso		
7.2 O PC atualizara o Escritório do Coordenador Residente com regularidade sobre os problemas administrativos encontrados durante da execução do PC.	Obrigação contínua	Unidade da Coordenação do PC/Coordenador do PC (a partir do fim de janeiro 2012)				