

Haiti

Plan d'amélioration

**Fenêtre Thématique: Prévention de Conflits et
maintien de la Paix**

**Titre du Programme: Prévention des Conflits et de
Cohesion Sociale**

c) File for the Joint Programme Improvement Plan

After the interim evaluation is complete, the phase of incorporating its recommendations shall begin. This file is to be used as the basis for establishing an improvement plan for the joint programme, which will bring together all the recommendations, actions to be carried out by programme management.

Evaluation Recommendation No. 1:						
1 : accélération du processus d'élaboration des PRV						
Response from the Joint Programme Management						
1: Recrutement de représentants locaux (VNU Spécialistes) du programme pour la constitution du groupe en charge de la préparation des plans PRV.						
2 : Identification et Intégration initiale de bailleurs potentiels dans le processus de préparation afin d'être apte à porter les PRV						
3 : Prise en compte des leçons apprises du PNUD et de la MINUSTAH dans les processus participatifs et dialogues locaux.						
4 : Restitution stratégique des produits de recherches et d'analyses réalisés par le programme conjoint pour préparer les PRV.						
Actions Clés	Calendrier	Personne Responsable	Suivi		Secretariat	
			Commentaires	Status	Comments	Status
1.1: Recruter 4 VNUs régionaux	Septembre 2011- Mars 2012	Unité d'exécution	2 parmi 4 des représentants locaux VNU sont recrutés, les processus de recrutement des deux autres VNU sont en cours, la sélection aura lieu la semaine du 12 mars.	50% réalisé		
1.2: Identifier des bailleurs potentiels pour la mise en œuvre des PRV et les intégrer dans les discussions pour la préparation et validation des PRV	Mars – Avril 2012	Unité d'exécution	Des bailleurs tels que la MINUSTAH et l'AECID seront approchés dans les prochaines semaines.	50% réalisé		
1.3: Organiser des rencontres de coordination entre le PNUD et la MINUSTAH afin d'identifier les leçons apprises conjointes sur les processus de dialogue et de concertation communautaire	2012	Unité d'exécution	Une rencontre formelle est prévue en mars 2012	n/a		
1.4: Restituer les produits de recherche et d'analyses aux acteurs incluant	Mars et Avril 2012	ONAVC/ IDEJEN/ URAMEL	-ONAVC a terminé avec la saisie des données de l'enquête victimisation - IDEJEN a soumis son	80% réalisé / restitution stratégique des données en cours		

les autorités locales			rapport d'enquête final Un calendrier de restitution a été validé entre les partenaires.			
Evaluation Recommendation No. 2						
2 : travailler à la pérennisation financière du fonctionnement de l'ONAVC						
Response from the Joint Programme Management						
1: Définition d'un plan d'action pour l'Observatoire.						
2 : Développement d'une stratégie de mobilisation de fonds pour l'ONAVC.						
3 : Renforcement des capacités de l'ONAVC par le biais de financements externes.						
4 : Mise à jour régulière du site internet de l'ONAVC.						
Actions Clés	Calendrier	Personne Responsable	Suivi		Secretariat	
			Commentaires	Status	Comments	Status
2.1 : Mettre en œuvre un plan d'action pour l'ONAVC	2012	PNUD/ ONAVC	le PNUD et l'Observatoire ont défini le plan d'action de ce dernier lors d'une rencontre le 9 janvier 2012	100% réalisé		
2.2 : Mobiliser des fonds externes pour l'ONAVC	2012	PNUD/ ONAVC	L'Observatoire a déjà été approché par deux partenaires pour des études spécifiques. Le positionnement stratégique de l'ONAVC est tout à fait critique pour asseoir sa visibilité et sa pérennité (UNICEF, MINUSTAH, CONCERN, etc.)	30% (discussions initiales et USD 20,000 mobilisés)		
2.3 : Renforcer les capacités de l'ONAVC	2012	PNUD	Pour permettre la visibilité de l'ONAVC lors du Colloque International, les partenaires sont tombés d'accord pour changer de stratégie et de recruter une personne dédiée à la préparation de ce dernier. Les TdR ont été publiés, le recrutement aura lieu la troisième semaine de mars.	25% (structure du colloque montée, agenda préparé)		
Evaluation Recommendation No. 3						
3 : remanier le volet de formation professionnelle et de placement						
Response from the Joint Programme Management						
A travers une stratégie plurielle, la coordination du programme prend en compte une diversité d'activités capable d'apporter des solutions liées au contexte de ce secteur et aux problèmes des villes sélectionnées dans le cadre de ce projet.						
1: Appui à des formations courtes/apprentissages qui permettraient à des jeunes de recevoir des compétences techniques et de gestion.						

2 : Appui à l'entrepreneuriat féminin au moyen d'un concours/sélection pertinente en partenariat avec les acteurs locaux (Chambres de Commerce et d'Industrie.						
3 : Appui à des formations en microcrédit / subvention pour les associations de femmes afin d'appuyer les victimes de violence VBG.						
Actions Clés	Calendrier	Personne Responsable	Suivi		Secretariat	
			Commentaires	Status	Comments	Status
3.1 : Des jeunes des villes cibles sont formés en des compétences techniques très spécialisées et placés dans des entreprises (au moins deux villes)	2012	OIM/ PNUD	Des partenariats public-privé sont en train d'être établis et des villes prioritaires ont été identifiées	20% / une stratégie visant à travailler avec 3 chambres de commerce et d'industrie est en train d'être développée avec IDEJEN pour suivi immédiat.		
3.2 : Les femmes entrepreneurs sélectionnées sont appuyées au travers d'un concours	Mars à Septembre 2012	PNUD (deux projets)/Chambres de Commerce et d'Industrie (nationale et départementales), Mairies, MJSAC et MCFDF ainsi que leurs délégations départementales, le PVNU, la COHAIV	Le concours a été lancé le 8 mars. Son Comité Directeur et comités organisationnels sont montés. De nombreux partenaires se sont alliés dans cet effort.	Lancement réalisé.		
3.3 : Les femmes victimes sont appuyées par des subventions et des formations	2012	PNUD/ ONUFEMMES	Les premiers éléments d'informations sont en train d'être collectés.	En cours. Plusieurs missions d'évaluation/suivi sont menées		
Evaluation Recommandation No. 4						
4 : Renforcer et pérenniser les services de prise en charge des victimes de violence						
Response from the Joint Programme Management						
1 : Appui aux centres d'écoute dans la mobilisation des ressources et renforcement des capacités						
2 : Évaluation de la qualité des services rendus par les Centres d'écoute afin d'identifier les besoins éventuels en renforcement des capacités						
3 : Mettre en œuvre les activités de renforcement des capacités dans les centres de santé						
4 : Appui en matériel et en budget de fonctionnement aux Directions Départementales du Ministère à la Condition Féminine (MCFDF).						
5 : Utilisation des radios communautaires appuyées pour permettre la participation des Centres d'écoute dans la retransmission d'émissions de sensibilisation à la VBG.						
Actions Clés	Calendrier	Personne Responsable	Suivi		Secretariat	
			Commentaires	Status	Comments	Status
4.1 : Renforcer les capacités des	2012	ONUFEMMES/PNUD	Programme de formation élaboré	En cours		

centres d'écoute dans les villes cibles du programme conjoint			par ONUFEMMES et intégré dans le plan de travail 2012			
4.2 : Évaluer la qualité des services des Centres d'écoute	2012	ONUWEMMES/Suivi & Évaluation	Missions d'évaluation planifiées pour les mois de février/mars	En cours. Plusieurs missions d'évaluation/suivi sont menées		
4.3 : Appuyer les DD du Ministère MCFDF en matériel de bureau		UNFPA	En discussion pour garantir un impact durable			
4.4 Appuyer les Hôpitaux et Centres de Santé du MSPP en matériel sur la base du diagnostic fourni	2012	UNFPA	Sur référence du document de diagnostic dont les conclusions principales et la base de données ont été reçues	Les conclusions par ville et domaine (intrants/formation/matériel) ont été transmises, une stratégie de renforcement des capacités est en cours d'élaboration		
4.5 : Permettre des activités conjointes entre le réseau des radios communautaires et les centres d'écoute	2012	PNUD/ ONUWEMMES	Une stratégie de partenariat au niveau des communautés afin que les centres d'écoute et les radios communautaires puissent travailler ensemble est disponible. Le partenariat est en cours d'élaboration.	Partenariat avec SAKS, en collaboration avec le PNUD et ONUWEMMES en cours de discussion, discussions avec les centres d'écoute réalisées		

Evaluation Recommendation No. 5

5 : Renforcer l'appui à la prévention de la violence chez les jeunes

Response from the Joint Programme Management

1: Appui à la mise en œuvre d'activités de dynamisation du réseau des radios communautaires appuyées par le programme (sensibilisation Mairies, notamment au moment des plateformes locales et pendant les activités culturelles du réseau, etc.).

2 : Appui aux activités de HTD dans la mobilisation de ressources et aux activités du réseau de jeunes artistes appuyés par HTD.

3 : Appui en matériel et en budget de fonctionnement aux Directions Départementales du Ministère de la jeunesse (MJSAC).

Actions Clés	Calendrier	Personne Responsable	Suivi		Secretariat	
			Commentaires	Status	Comments	Status
5.1 : Dynamiser le réseau des radios	2012	PNUD/ONUWEMMES	Une stratégie de partenariat pour le renforcement des	Partenariat avec SAKS, en		

communautaires appuyées par le programme			capacités dans plusieurs domaines : gestion des tribunes lives, des appels à témoins et système de référence local pour les personnes victimes de violence en cours d'élaboration.	collaboration avec le PNUD et ONFEMMES en cours d'élaboration		
5.2 : Appuyer le réseau des jeunes artistes et HTD	2012	UNFPA				
5.3 : Appuyer les DD du MJSAC en matériel	2012	UNFPA	Définition des besoins en cours d'élaboration			
Evaluation Recommendation No. 6						
6 : Renforcer les activités conjointes de suivi et d'évaluation						
Response from the Joint Programme Management						
1: Organisation périodique de visites de terrain conjointes entre deux ou trois agences.						
2 : Réalisation d'une évaluation interne conjointe au début du 2 ^{eme} semestre ou en novembre 2012 afin de documenter l'impact du programme avant l'évaluation finale.						
3 : lancement d'une étude sur la participation des femmes vulnérables et des personnes handicapées aux chantiers HIMO pour documentation de bonnes pratiques.						
Actions Clés	Calendrier	Personne Responsable	Suivi		Secretariat	
			Commentaires	Status	Comments	Status
6.1 : Réaliser conjointement des visites périodiques entre agence	2012	ONUFEMMES/UNESCO/UNFPA/OIM/ PNUD	Programme des missions des agences partages, missions conjointes prévues pour fev-mars (au moins deux agences)	En cours		
6.2 : Effectuer une évaluation interne conjointe avant la tenue de l'évaluation finale	Juillet 2012 ou Novembre 2012	Chargé de Suivi & Évaluation/ Agences/ Partenaires	Prévue dans le cadre du plan de travail 2012	Sera réalisée vers le mois de septembre. L'utilisation d'outils quantitatifs et qualitatifs sont prévus		