

Mali

Plan d'amélioration

**Fenêtre Thématique: Enfance, sécurité
alimentaire et nutrition**

**Titre du Programme: Amélioration de la Nutrition et de la
sécurité alimentaire des enfants dans
les communes les plus vulnérables du
Mali**

Programme Conjoint « Amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire des enfants dans les communes les plus vulnérables du Mali ».

Evaluation Recommendation No. 1						
Modifier le MOU entre les agences ou faire un addendum à celui-ci pour rendre la gestion du programme plus efficace.						
Response from the Joint Programme Management						
Le problème de MoU a été posé par le Gouvernement à cause des montants différents de per diem accordés par les agences aux fonctionnaires du Gouvernement et non à des problèmes de mise en oeuvre. Le MoU ne sera pas modifié mais les agences s'engagent à appliquer d'une façon homogène la Circulaire O6/21010 relative aux barèmes des frais de mission des fonctionnaires du gouvernement à l'intérieur du pays, ceci en vue d'améliorer la collaboration inter-agences pour répondre à l'objectif du programme « Unis dans l'Action ».						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
1.1 Diffusion du memo du CR relatif au per diem, auprès des agences et du GDM pour application rigoureuse du contenu	13/01/2011	BCR	Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 2						
Envisager l'extension de la durée du programme de 6 à 8 mois						
Response from the Joint Programme Management						
Cette question sera abordée au moment opportun						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 3						
Revoir complètement le plan de travail (même avec une extension sans coûts) en faisant le point sur la situation des ressources financières encore non engagées						
Response from the Joint Programme Management						
Le plan a été revu et tient compte des recommandations de l'évaluation à mi-parcours et de la revue annuelle. Pour les ressources financières, seule l'UNICEF a des montants non encore engagés comme mentionné dans le tableau soumis						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
3.1 Signer les contrats avec les prestataires	Fin janvier	Denis Garnier	Comments	Status	Comments	Status
3.2 Renforcer les capacités des agents de la santé	février	Denis Garnier				

(élaboration des outils, multiplication, distribution et formation)						
3.3 Commander des intrants	15 janvier	Denis Garnier				
3.4 Mener les activités d'assainissement inscrites au programme	Février	Denis Garnier				

Evaluation Recommendation No. 4						
Analyser dans quelle mesure le programme a eu un impact sur les bénéficiaires et modifié certains comportements à travers une étude finale en se basant sur l'analyse de base du programme. Coordonner cette étude avec le GOM pour qu'il s'en approprie les résultats.						
Response from the Joint Programme Management						
Cette étude n'était pas prévue au départ dans le Plan de travail du programme et n'a pas été budgétisée. Sa réalisation nécessitera des ressources autres que celles disponibles pour les activités prévues.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
N/A			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 5						
Documenter le caractère conjoint du programme pour que les interventions futures ne répètent pas les mêmes difficultés						
Response from the Joint Programme Management						
Le programme tiendra compte des leçons apprises et donnera des orientations différentes qui permettront aux futurs programmes conjoints d'éviter les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du présent programme						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
5.1 Se référer aux personnes ressources pour nous aider à trouver les éléments d'information sur le déroulement du processus, depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre	mi-mars 2012	Marie-Alice Tall +Pierre Carrel (BCR)	Comments	Status	Comments	Status
5.2 insérer dans le rapport trimestriel une rubrique relative aux leçons apprises et aux recommandations pour les programmes futurs	10 Mars 2012 10 Juin 2012	Agences + Arhamatou Diallo (UC)				
Evaluation Recommendation No. 6						
Procéder à une analyse comparative plus poussée des avantages et inconvénients entre le mode de gestion centralisé par agence tel qu'effectué actuellement et celui décentralisé avec une unité de gestion indépendante tel que proposé						
Response from the Joint Programme Management						
Le mode de gestion canalisée a été imposé par le bailleur dès la conception du programme qui n'a fait qu'appliquer cette modalité.						

Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 7						
Elaborer un tableau de bord détaillé du programme par activité (exemple en annexe 7) avec des échéances et délais d'exécution clairement établis par partie prenante (agence et institution malienne) en tenant compte des limitations de calendrier agricole, saison des pluies / sèche, événements sociaux, etc (Unité de Coordination)						
Response from the Joint Programme Management						
Des actions urgentes vont être prises dans ce sens pour améliorer et accélérer le déroulement du programme						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
7.1 Elaboration et finalisation du tableau de bord trimestriel	20 janvier	Arhamatou Daïllo (UC)	Comments	Status	Comments	Status
7.2 Suivi de l'exécution des activités inscrites au tableau de bord	continu	Arhamatou Daïllo (UC)				
7.3 renseigner les rapports trimestriels à partir du tableau de bord élaboré	continu	Arhamatou Daïllo (UC)				
Evaluation Recommendation No. 8						
Améliorer la communication avec les parties prenantes locales (Unité de Coordination)						
Response from the Joint Programme Management						
Il est en effet nécessaire que les partenaires locaux soient tenus informés de l'évolution du programme et de toute modification dans le déroulement des activités et les raisons pour lesquelles ces modifications ont eut lieu						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
8.1 visites d'information des membres de l'Unité de Coordination auprès des partenaires locaux	Une fois par mois et visite ad hoc (si nécessaire)	Arhamatou Diallo (UC)	Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 9						
Organiser des visites de terrain <i>conjointes</i> UC/Points focaux agences/CSA (éventuellement AECID)						
Response from the Joint Programme Management						
Des visites conjointes ont eu lieu à l'occasion de la mission du MDG-F en juillet dernier. La revue annuelle tenue en septembre n'a pas permis aux partenaires du programme d'effectuer de véritables visites conjointes sur le terrain.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
9.1 Programmer 3 visites conjointes agences SNU, CSA et Unité de Coordination pour évaluer conjointement la mise en œuvre du programme	Avril- juillet - octobre	Denis Garnier (agence lead) Arhamatou Diallo (UC) Bokary Kossibo (CSA)	Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 10						
Transformer la revue annuelle en un état des lieux de l'année 0 et année 1, à savoir revisiter la revue annuelle en analysant les points faibles qui concernent la mise en œuvre et quelles potentialités existent pour améliorer l'impact et durabilité du programme						
Response from the Joint Programme Management						
La revue annuelle qui s'est tenue en septembre 2011 a fait un état des lieux de la mise en œuvre du programme, a						

fait ressortir les forces et faiblesses et des mesures correctives ont été prises. Cette revue est conforme au Plan de travail élaboré.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 11						
Coacher les services de santé de Bandiagara afin d'améliorer et accélérer l'élaboration des requêtes du volet 'santé' (autres requêtes que les intrants (Unité de Coordination))						
Response from the Joint Programme Management						
Les retards observés dans la soumission des requêtes par les services de santé ont été occasionnés par une faible maîtrise par ces services des mécanismes financiers						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
11.1 Appui continu de l'UC aux services de santé, à travers le tableau de bord	continu	Arhamatou Diallo (UC)				
Evaluation Recommendation No. 12						
Revoir le statut de l'Unité de Coordination comme structure de référence pour résoudre les difficultés en cas de blocage de certaines activités à la suite de divergences entre agences dans la mise en œuvre ou les responsabilités de chaque partie (ex. volet eau / hydraulique – PNUD), avec l'intervention de l'agence <i>leader</i> si les difficultés demeurent.						
Response from the Joint Programme Management						
L'agence lead est seule responsable de gérer les difficultés éventuelles qui pourraient survenir entre les agences et non l'Unité de Coordination. Pour le volet eau/hydraulique la recommandation 13 retrace les différentes étapes qui devront conduire à la mise en œuvre des activités pour le volet « eau »						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 13						
Accompagner les agences FAO et PAM pour une meilleure coordination des actions d'éducation dans les écoles (Unité de Coordination)						
Response from the Joint Programme Management						
Une fois les forages terminés, les écoles identifiées, les actions d'éducation pourront commencer avec la collaboration FAO/PAM/UC						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
13.1 Finalisation du processus de passation de marchés pour la réalisation des forages	Fin janvier	Adam Coulibaly (PNUD)				
13.2 Réalisation des forages	Fin mars	Adam Coulibaly (PNUD)				
13.3 Finalisation du plan d'éducation nutritionnelle dans les écoles	20 janvier	Marie-Bernadette Sissoko (FAO)				
13.4 Mise en œuvre des activités d'éducation nutritionnelle dans les écoles	Début avril	Marie-Bernadette Sissoko (FAO), M. Tanimoune (PAM) Arhamatou Diallo (UC)				
Evaluation Recommendation No. 14						
Mettre à disposition les fonds prévus pour les Services Techniques (per-diem, transport – même approche que le programme PISA) afin d'augmenter le suivi ex-post des activités maraîchage, embouche, aviculture (FAO)						
Response from the Joint Programme Management						
L'action a été prise pour le volet agriculture. Un réaménagement budgétaire a été fait et a été pris en compte dans						

le plan de travail de l'an 2						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
14.1 Réaménager le budget dans le plan de travail pour la mise à disposition des fonds pour les services techniques	Janvier 2012	Marie-Bernadette Sissoko (FAO)				
Evaluation Recommendation No. 15						
les termes de la collaboration devraient être clairement définis (ex. MOU); ces fonds peuvent provenir d'une réallocation interne du budget FAO ou le cas échéant de fonds alloués suite à une redistribution entre agences (ex. provenant de l'UNICEF) suite à des réunions CNT et CNP						
Response from the Joint Programme Management						
Cette disposition a été prise par le PNUD pour réaffecter des ressources à la FAO pour le volet "Eau"						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
15.1 FAO présente au PNUD les activités liées au volet « Eau »	20 janvier	Marie-Bernadette Sissoko (FAO)				
15.2 les fonds de l'an 2 sont mis à la disposition des agences par le Secrétariat du MDG-F	20 - 31janvier	MDG-F				
15.3 le PNUD débloque les fonds et les mettent à la disposition de la FAO	février	Adam Coulibaly (PNUD)				
15.4 la FAO met en œuvre les activités liées au volet « Eau »	février	Marie-Bernadette Sissoko(FAO)				
Evaluation Recommendation No.16						
Améliorer la stratégie de suivi ex-post (FAO)						
Response from the Joint Programme Management						
Action déjà prise en compte dans la recommandation n° 15						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
16.1						
Evaluation Recommendation No. 17						
Améliorer l'opérationnalisation des activités (FAO)						
Response from the Joint Programme Management						
Les dispositions ont été prises dans ce sens depuis la rencontre avec le Consultant (Voir recommandation 15)						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
17.1Finaliser le programme des activités	20/01/12	Unité de Coordination/Marie Bernadette Sissoko(FAO)				
17.2 Mise en œuvre des activités	Conditionnée à la mise à disposition des fonds pour l'an2	MDG/F				

	pour permettre au PNUD d'effectuer les transferts de fonds nécessaires					
Evaluation Recommendation No. 18						
Eliminer des activités trop tardives : abandonner la fruiticulture et mieux valoriser les fruits sauvages ; envisager l'abandon de l'apiculture; <i>les fonds disponibles pourraient être réaffectés vers un volet 'eau', un appui des ST et un meilleur suivi des activités existantes.</i>						
Response from the Joint Programme Management						
Les dispositions liées à cette recommandation ont été déjà prise en compte dans le Plan de travail de l'an 2						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
18.1			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 19						
Mettre en œuvre les actions en matière de communication sur la diversité alimentaire et les coupler systématiquement à des activités sur le terrain, quelque soit la méthode adoptée						
Response from the Joint Programme Management						
Un document est en cours de finalisation depuis que Marie Claude Dop, Fonctionnaire technique de la Division Nutrition a donné des orientations et de la documentation sur ce volet lors de sa première mission en mars 2011. Suite à sa dernière mission en octobre 2011, elle a donné un dernier appui dans ce sens. Faisable, mais à condition que les fonds pour l'an2 soient mis à notre disposition						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
19.1 Finaliser le calendrier de disponibilité et accessibilité des groupes alimentaires	Dès réception des Fonds pour l'an2	MDG/F UC/Divisions nutrition et Communication pour le Développement à Rome /Marie Bernadette Sissoko (FAO)	Comments	Status	Comments	Status
19.2. Faire des formations de renforcement de capacité des bénéficiaires sur les produits riches en nutriments et ou en groupes d'aliments	Dès réception des Fonds pour l'an2	MDG/F UC/Divisions nutrition et Communication pour le Développement à Rome /Marie Bernadette Sissoko (FAO)				
19.3 Identifier les messages clés à diffuser pour le changement de comportement sur les liens entre production et nutrition	Dès réception des Fonds pour l'an2	MDG/F UC/Divisions nutrition et Communication pour le Développement à Rome /Marie Bernadette Sissoko (FAO)				
Evaluation Recommendation No. 20						
Accélérer la mise en œuvre de l'activité 'forage' et se tenir au planning détaillé du tableau de bord de l'Unité de Coordination (PNUD)						
Response from the Joint Programme Management						
Les actions décrites ci-dessous vont permettre la mise en œuvre rapide de l'activité forage						

Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
20.1 Finalisation du processus de passation de marchés pour la réalisation des forages	Fin janvier	Adam Coulibaly (PNUD)				
20.2 Réalisation des forages	Fin mars	Adam Coulibaly (PNUD)				
20.3 Finalisation du plan d'éducation nutritionnelle dans les écoles	20 janvier	Marie-Bernadette Sissoko (FAO)				
20.4 Mise en œuvre des activités d'éducation nutritionnelle dans les écoles	Début avril	Marie-Bernadette Sissoko (FAO), M. Tanimoune (PAM) Arhamatou Diallo (UC)				
Evaluation Recommendation No. 21						
Réaliser immédiatement l'étude socio-économique						
Response from the Joint Programme Management						
Un accord de partenariat entre le projet Plateformes multifonctionnelles et le programme conjoint Nutrition existe et les études y relatives sont en cours, dont l'étude socio-économique						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 22						
Signer un MOU avec le Dpt. Hydraulique pour définir les termes de la collaboration et éviter les appuis informels (PNUD)						
Response from the Joint Programme Management						
Seul le CSA est habilité à signer des accords avec les structures étatiques						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
22.1 Approcher le CSA pour s'assurer de l'appui que la DNS pourra apporter au programme	Mars	Adam Coulibaly (PNUD)				
Evaluation Recommendation No. 23						
Limiter les fonctions de la plateforme 'multifonctionnelle' à la distribution d'eau potable et électricité aux dépends de l'irrigation pour le maraichage qui n'est pas économiquement rentable avec un moteur diesel (PNUD)						
Response from the Joint Programme Management						
Le programme à l'heure actuelle ne peut pas répondre à ce questionnement vu que les études ne sont pas encore terminées.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 24						
Réinjecter des fonds disponibles du PNUD dans le volet 'eau' afin d'appuyer la FAO (micro-barrages et puisards existants réhabilités)						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation retenue et applicable dès réception des fonds de l'an 2						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
24.1 application de la décision du PNUD d'allouer	Fin janvier ou selon la date de mise	Adam Coulibaly (PNUD)				

57.000 \$ à la FAO pour les activités de maraîchages	à disposition des fonds de l'an 2 par le MDG-F					
Evaluation Recommendation No. 25						
Intégrer un chapitre 'volet communautaire / sensibilisation à la SA et nutrition' dans les PDSEC						
Response from the Joint Programme Management						
Bien avant cette recommandation, les PDSEC qui ont été révisés sont orientés OMD						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 26						
Sous-traiter l'accompagnement des groupements féminins à une ONG en parallèle à l'installation du système goutte-à-goutte, démarrer le contrat de l'ONG dans les plus brefs délais mais avec un plan d'action modifié (absence au départ de goutte-à-goutte) qui vise plus des AGR féminines.						
Response from the Joint Programme Management						
Les dispositions sont en train d'être prises pour la contractualisation des ONG identifiées pour l'accompagnement des groupements féminins						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
26.1 finalisation l'analyse des offres au niveau PAM	Janvier – février 2012	Mahamadou Tanimoune (PAM)				
26.2 signature de contract de financement avec l'ONG choisie	Février 2012	Mahamadou Tanimoune (PAM) ONG Arhamatou Diallo (UC)				
26.3 démarrage des activités	Février-mars 2012	Mahamadou Tanimoune (PAM) ONG Arhamatou Diallo (UC)				
Evaluation Recommendation No. 27						
Reprendre les démonstrations culinaires <i>Misola</i> qui ne sont plus effectuées dans certains CSCOM (arrêt suite à la clôture du programme APH sous fonds ECHO) mais au niveau communautaire.						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation déjà prise en compte dans l'accord de collaboration entre l'UNICEF et les ONGs locales (APH et YAG-TU).						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 28						
Sensibiliser les mairies à l'importance au maintien en bon état des infrastructures de santé (stockage CSB)						
Response from the Joint Programme Management						
Le PAM a réalisé en 2011 une formation sur la gestion et le stockage des vivres au niveau des structures santé. Il y a un problème d'infrastructure que le PAM ne peut pas résoudre. L'UC prendra action dans ce sens						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
28.1 Suite à cette formation sur la gestion des stocks, l'Unité de Coordination va au cours des rencontres	Visite ad hoc aux partenaires locaux sur place	Arhamatou Diallo (UC)				

programmées, sensibiliser les intervenants locaux tels que prescrit dans la recommandation n° 8						
Evaluation Recommendation No. 29						
Appuyer et accélérer la révision du protocole et revoir entièrement les outils de suivi (UNICEF et PAM)						
Response from the Joint Programme Management						
Le processus de finalisation du protocole et des outils de suivi est en cours						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
29.1 organisation de l'atelier de finalisation du protocole et des outils de suivi	11-13 janvier	Denis Garnier (UNICEF)				
29.2 reproduction du protocole et des outils de suivi	Fin février	Denis Garnier (UNICEF)				
29.3 Formation des prestataires	Mars	Denis Garnier (UNICEF)				
Evaluation Recommendation No. 30						
Intégrer les fiches jaunes / bleues dans un registre général (ex. CRENAS / CRENI Mauritanie), améliorer le format des fiches mensuelles et éviter les duplications d'enregistrement de données.						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation déjà prise en compte dans la recommandation 31						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 31						
Démarrer immédiatement les tests en matière de supplémentation en micronutriments/promotion eau potable (<i>Aquatab</i>), ce qui nécessite une coordination étroite avec la DNS – Nutrition. (UNICEF)						
Response from the Joint Programme Management						
Les micronutriments non encore identifiés le seront lors de la restitution du "Home based food fortification" prévu en février et les tests pourront débuter après cette restitution.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
31.1 organisation avec la DNS- Nutrition de la restitution sur le « Home based food fortification »	Début février	Denis Garnier (UNICEF)				
31.2 commande des micronutriments identifiés et des Aquatab	Mi février	Denis Garnier (UNICEF)				
31.3 procéder aux tests de supplémentation	Mi avril	Denis Garnier (UNICEF)				
Evaluation Recommendation No. 32						
Développer une stratégie de sortie en accélérant la mise en œuvre du programme ASC						
Response from the Joint Programme Management						

Cette stratégie est déjà en cours avec l'implication des structures gouvernementales et ONGs locales (relais communautaires) dans les activités de sensibilisation, formation avec l'appui des structures locales comme le CSREF de Bandiagara (voir recommandation suivante pour les activités détaillées)						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 33						
Formuler une activité nouvelle en collaboration UNICEF/PAM (aspect malnutrition modérée) et en coordination avec l'OMS (carnet de croissance) et FAO (éducation nutritionnelle via les groupements communautaire [ex. réactiver les groupes 'mère & allaitement']) ou simplement renforcer les actions qui devraient être développées par la FAO.						
Response from the Joint Programme Management						
Il n'est pas nécessaire à ce stade de formuler une nouvelle activité mais les agences concernées reverront ensemble comment aborder les changements de comportement à travers toutes les activités du programme.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
33.1 formation des agents de développement communautaire des ONG locales sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant à partir des produits locaux	9-14 et 16-21 janvier	Denis Garnier (UNICEF)	Comments	Status	Comments	Status
33.2 formation des relais et des groupements féminins (sur financement année 2)	Février	Denis Garnier (UNICEF)				
33.3 mise en oeuvre des activités	Fin février	Denis Garnier (UNICEF)				
Evaluation Recommendation No. 34						
Former /briefier des ONG APH et Yag-tu impliquées dans le 'volet communautaire - éducation' sur les outils adoptés par le GOM. Y associer le CНИЕCS pour valider les outils envisagés						
Response from the Joint Programme Management						
Se référer à la recommandation n° 33 pour les actions en cours et à venir						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 35						
Améliorer le taux de dépenses (UNICEF)						
Response from the Joint Programme Management						
La mise en œuvre du plan de travail de l'année 2 et des activités qui sont en cours au compte de la 1ere année du programme conjoint permettra de dépenser les fonds disponibles.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
35.1 Finalisation des contrats avec les entreprises pour la construction des latrines scolaires	Janvier 2012	Denis Garnier (UNICEF)	Comments	Status	Comments	Status
35.2 Signature des	A partir de	Denis Garnier				

contrats de prestation avec les ONG ou structures gouvernementales pour les activités d'ATPC et de construction des dalles « sanplat »	Février	(UNICEF)				
Evaluation Recommendation No. 36 Collaborer avec la DNS pour adapter le contenu des carnets de croissance à la réalité du Mali : réduction de la quantité de texte, adaptation des informations sur les vaccinations au schéma national (OMS)						
Response from the Joint Programme Management Toutes les actions ont été prises pour adapter les informations au schéma national. Il reste simplement les photos sans droit d'auteur à insérer dans les carnets.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
36.1 contacter les services d'un photographe professionnel pour agréments les carnets de vaccination	Février	Dr Attaher Toure (OMS)	Comments	Status	Comments	Status
36.2 reproduction et distribution des ces carnets dans les différents centres de santé conformément au Plan d'action.	Février	Dr Attaher Toure (OMS)				