

**Mauritanie**  
**Plan d'amélioration**

**Fenêtre Thématique: Enfance, sécurité  
alimentaire et nutrition**

**Titre du Programme: Accélération de la lutte contre la faim et  
la malnutrition dans le sud-est  
Mauritanien**

## Joint Programme Improvement Plan

<b>Evaluation Recommendation No. 1</b>						
<p>Pour la deuxième phase, le programme doit inclure une composante de renforcement des capacités du gouvernement central. L'objectif de cette composante est: (i) d'améliorer la coordination et le suivi du PC entre le niveau central et le niveau régional, (ii) de permettre au gouvernement de pérenniser les acquis du PC et de les reproduire dans d'autres districts et d'autres municipalités, (iii) d'aider le gouvernement à avoir les capacités techniques de mettre en œuvre ses politiques nationales sur la nutrition et la sécurité alimentaire.</p>						
<p><b>Response from the Joint Programme Management:</b> Le renforcement des capacités du gouvernement central se fait en grande partie dans le cadre de l'initiative REACH et SUN, néanmoins les mesures ci-dessous seront entreprises pour pérenniser ces acquis</p>						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
1.1 Organiser un atelier à l'intention des services techniques du niveau central dirigé par le CTP sur les expériences du PC	Août	Présidents du CGP, présidents CRP	Coordination PC assurera le suivi	Initial	<b>Comments</b>	<b>Status</b>
1.2 Assurer des missions conjointes de suivi et de supervision du niveau central	semestrielles	Présidents du CGP	Coordination PC assurera le suivi de ces missions	Initial		
1.3 Elaborer un arrêté de passage des CRP en CRC et supervision du CNDN ou du CTP- Comité technique permanent de ces CRC dans les deux Wilayas	Mai-septembre	Présidents du CGP, Facilitateur REACH	Coordination PC assurera le suivi, Facilitateur REACH	Initial		
1.4 Utiliser l'étude sur l'investissement case comme outil de plaidoyer pour pérenniser les actions du Programme	2012	CGP, CNDN	Coordination PC assurera le suivi, Facilitateur REACH	Initial		
<b>Evaluation Recommendation No. 2</b>						
<p>Le PC devrait également inclure une composante concernant l'approvisionnement en eau telle que le forage de puits. Sans un meilleur accès à l'eau, les prestations que reçoivent les bénéficiaires du PC ne seront que temporaires si la sécheresse persiste. Le PC doit donc aider les bénéficiaires eux-mêmes à se protéger durant les périodes de sécheresse en trouvant des ressources innovantes pour assurer l'approvisionnement en l'eau potable et il doit les aider à diminuer leur dépendance à l'eau de pluie pour l'agriculture. Comme cela serait toute une entreprise pour le PC, en particulier dans le temps qui reste, une stratégie consisterait à collaborer avec d'autres organisations et / ou des donateurs internationaux qui travaillent déjà sur des projets sur l'eau dans le pays, y compris le programme conjoint sur l'Environnement.</p>						
<p><b>Response from the Joint Programme Management;</b> Dans la première phase du PC, la composante eau s'est concentrée sur la qualité de cette dernière. Néanmoins le besoin de l'eau en quantité constitue une priorité actuellement pour le Programme. Dans la demande d'extension avec coût recommandée par l'évaluation à mi parcours, l'eau constituera une composante à part du plan d'action. En attendant les mesures suivantes seront menées pour la deuxième phase.</p>						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	

2.1 Collaborer avec le Projet Wash afin d'aider les populations à améliorer l'accès à l'eau	2012- 2013	CGP, Coordination	<b>suivi au niveau de la section survie</b>	<b>Initial</b>	<b>Comments</b>	<b>Status</b>
2.2 Intégrer une composante eau dans le plan d'extension avec coût du PC	2012- 2015	CGP, Coordination	Coordination, CGP	A faire		
2.3 Intégrer le Département de l'Hydraulique dans le CGP	2012	CGP, Coordination	Coordination, CGP	Initial		

### Evaluation Recommendation No. 3

Le programme devrait augmenter ses interventions. Les bénéficiaires, en particulier dans un des noyaux, ont fait une demande pour plus d'éducation sanitaire et nutritionnelle, des informations sur la lutte antiparasitaire, la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités institutionnelles comme la gestion du travail pour le volet alimentaire.

### Response from the Joint Programme Management:

Les formations récentes des noyaux ont débouché sur l'identification d'un certain nombre d'activités (3 par noyau) qui doivent être menées par les noyaux pour renforcer l'action nutritionnelle et de santé en général. Cette dynamique ainsi que l'implication des noyaux dans le suivi des actions de C4D permettra d'adresser cette recommandation

<b>Key actions</b>	<b>Time frame</b>	<b>Person responsible</b>	<b>Follow-up</b>		<b>Secretariat</b>	
3.1 intégrer les activités de survie de l'enfant dans le champ d'action des noyaux avec un accent particulier sur la Vitamine A et le Wash	2012	Section survie	<b>Coordination, CRP</b>	<b>En cours</b>	<b>Comments</b>	<b>Status</b>
3.2 Conception de plans d'action trimestriels de noyaux et suivi	2012	CRP, Coordination	Coordination, CRP	En cours		
3.3 Assurer le suivi des activités des ONG dans le domaine de C4D par les noyaux	2012- 2013	CRP, Coordination	Coordination, CRP	En cours		

### Evaluation Recommendation No. 4

Comme ses régions sont pastorales, le PC devrait inclure des approches innovatrices pour augmenter la production de bétail et son commerce.

### Response from the Joint Programme Management

<b>Key actions</b>	<b>Time frame</b>	<b>Person responsible</b>	<b>Follow-up</b>		<b>Secretariat</b>	
4.1 Appui en aliments de bétail au niveau des MMF	2012-2015	FAO	<b>Coordination, CRP, CGP pour suivi</b>	<b>En cours</b>	<b>Comments</b>	<b>Status</b>
4.2 Mettre en œuvre pour la deuxième phase des activités d'embouches et promouvoir la disponibilité de lait	2012-2015	FAO	Coordination, CRP et CGP pour suivi	initial		
4.3 Appuyer la santé animale a travers des campagnes de vaccination et du déparasitage	2012-2015	FAO	Coordination, CRP et CGP pour suivi	En cours		

### Evaluation Recommendation No. 5

Le noyau représente un bon modèle de développement communautaire, de mobilisation et de participation. Le PC devrait plaider auprès de ses

partenaires nationaux pour faire du noyau une institution communautaire permanente afin que tous les organismes de développement l'intègrent et y participent. Le programme devrait en outre plaider pour établir les noyaux dans d'autres régions ou communes.

**Response from the Joint Programme Management:**

Les noyaux ont été identifiés pour servir de porte d'entrée aux actions de la survie et de différents programmes appuyés par l'UNICEF, la FAO, le PAM et l'OMS. Les instituteurs font partie actuellement des noyaux afin d'intégrer aussi le secteur de l'éducation.

Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
5.1 Explorer les voies et moyens pour motiver les noyaux (AGR, mutuelles....)	2012	CNDN, CGP, CRC	CRP, CGP, MAED	A faire	Comments	Status
5.2 Institutionnaliser les noyaux et formaliser leurs modes de fonctionnement a travers leur Inclusion dans les stratégies de décentralisation du gouvernement. (Implication des maires dans le programme- en lien avec le programme de partenariat et politiques sociales)	2012- 2013	CNDN, CGP	CRP, CGP, MAED	A faire		

**Evaluation Recommendation No. 6**

Si dans le futur le programme inclut d'autres communautés, il devrait envisager celles qui ont déjà d'autres programmes F-OMD, afin qu'il y ait synergie

**Response from the Joint Programme Management:**

Cette action sera pilotée par la coordination des fenêtres

Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
6.1 Assurer des réunions trimestrielles de synergies avec le PC prévention des conflits, Faire une cartographie communautaire entre fenêtres, inclure un système de suivi commun Mettre en lien les deux comités de pilotage et les deux CGP Missions conjoints 2 PC	2012- 2013	Coordination des fenêtres	Coordination des fenêtres doit initier et suivre le processus	A faire		
6.2 Identification et Suivi des actions à potentiel synergique	2012-2013	Coordination des fenêtres	Coordination des fenêtres pour suivi	A faire		

**Evaluation Recommendation No. 7**

Les rapports de suivi devraient être simplifiés. Cela reflète qu'il y a un besoin de formation pour améliorer les capacités dans le suivi. Au moment de l'évaluation, il y avait quatre programmes conjoints F: OMD en Mauritanie. Il serait très utile pour tous les programmes conjoints de considérer la standardisation du format de leurs rapports de suivi. L'évaluatrice a examiné le format des rapports de suivi du projet Environnement et elle le recommande comme un bon modèle à suivre.

**Response from the Joint Programme Management;**

La coordination des fenêtres en collaboration avec les fenêtres doit faire une proposition de simplification qui sera alors validé au CGP du PC

Key actions	Time frame	Person	Follow-up	Secretariat
-------------	------------	--------	-----------	-------------

		<b>responsable</b>				
7.1 Partage des rapports de suivi de l'environnement	Début avril	Coordination des Fenêtres	Coordination des fenêtres pour la mise en œuvre	A faire		
7.2 Etude et validation par le CRP et CGP	Juin 2012	Coordination PC	CGP	A faire		
<b>Evaluation Recommendation No. 8</b>						
L'évaluatrice, cependant, recommande fortement que le programme soit étendu avec des fonds supplémentaires pour les raisons suivantes :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le programme a été le premier du genre dans le pays à inclure à la fois des partenaires conjoints nationaux (gouvernement, ONG, société civile) et des partenaires de l'ONU, et à le faire avec succès. Pourtant, la durée de trois ans du PC est courte par rapport à la situation qui est grave. En outre, il faut plus de temps pour mettre en œuvre les activités restantes, telles que celles incluses dans les recommandations</li> <li>- Le pays est confronté à une crise humanitaire, le programme est vital pour de nombreuses communautés vulnérables, qui peuvent être d'autant plus négligées dans une crise humanitaire.</li> <li>- Vu que le pays est confronté à une situation d'urgence, le F-OMD devrait fournir un soutien important au gouvernement pendant cette période de crise</li> </ul>						
<b>Response from the Joint Programme Management;</b>						
Un plan d'extension avec coût sera élaboré se basant sur les moyens non engagés par d'autres fenêtres qui n'ont pas eu la même recommandation.						
<b>Key actions</b>	<b>Time frame</b>	<b>Person responsible</b>	<b>Follow-up</b>		<b>Secretariat</b>	
8.1 Finaliser et envoyer le plan d'amélioration	avril 2012	CGP, CRP, MAED	<b>Coordination, CGP</b>	<b>fait</b>	<b>Comments</b>	<b>Status</b>
8.2 Envoyer la requête de la troisième année	Février 2012	Coordination fenêtres	Coordination des fenêtres	En cours		
8.3 Envoyer un plan d'extension avec cout incluant d'autres interventions multisectorielles qui ont un impact sur le statut nutritionnel (protection social, wash)	Mai 2012	CGP, CRP, MAED	Coordination, CGP, CDN	A faire		