

<b>Presupuesto total:</b>	<b>4.000.000 de dólares de los EE.UU.</b>		
<b>Presupuesto por organismo:</b>	PNUMA: 333.709 FAO: 1.160.238 UNICEF: 431.018	PNUD: 1.048.824 OMC: 1.026.211	
<b>Entidades públicas participantes:</b>	Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ordenación de Recursos Hídricos, Organización del Turismo de Serbia		
<b>Fecha de inicio:</b>	9 de diciembre de 2009	<b>Fecha de aprobación:</b>	6 de julio de 2009
<b>Fecha est. de finalización:</b>	9 diciembre de 2012	<b>Fecha de firma:</b>	1 de noviembre de 2009
<b>Desembolsos:</b>	Primer desembolso:  Segundo desembolso:  Tercer desembolso:	9 de diciembre de 2009	1.409.424 dólares de los EE.UU.
<b>Resumen:</b>	Este Programa Conjunto ayudará a las instituciones locales y nacionales a formular y aplicar políticas para el desarrollo del turismo rural que aumentarán la actividad económica y las tasas de empleo en las zonas rurales de Serbia, con miras a reducir la pobreza y la emigración rural. Los organismos ejecutarán el Programa Conjunto con el apoyo del Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ordenación de Recursos Hídricos y la Organización del Turismo de Serbia. Las intervenciones se desarrollarán a nivel nacional y local. El Programa Conjunto contribuirá principalmente a la consecución de los ODM primero, séptimo y octavo. Se llevará a cabo en tres grupos de municipios (lugares objetivo) que se seleccionarán sobre la base de los criterios establecidos en el Apartado III.		

**Resultados:**

- Elaboración de un marco jurídico y político para apoyar la diversificación de la economía rural a través del turismo que contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- Mejor organización y comunicación entre el turismo rural local y las industrias de apoyo; y mejora de la capacidad de los interesados para ofrecer servicios y productos de acuerdo con las estrategias nacionales.



<b>Regiones de intervención:</b>	• <b>Ámbito nacional</b>	
<b>ODM</b>	ODM primero y octavo	
<b>Beneficiarios</b>	<b>Directos</b>	<b>Indirectos</b>
• <b>Núm. de instituciones</b>	71	122
• <b>Núm. de mujeres</b>	60	413
• <b>Núm. de hombres</b>	40	216
• <b>Núm. de grupos étnicos</b>	7	44

<b>Situación del programa</b>	Se está concluyendo la etapa inicial. Se está avanzando en las actividades preparatorias de manera satisfactoria.																								
<b>Estado de ejecución financiera estimado según el informe bianual de 30 de junio de 2010:</b>	<p><b>Presupuesto desembolsado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,78% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 10,73% respecto del presupuesto transferido</li> </ul> <p><b>Presupuesto comprometido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20,19% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 57,29% respecto del presupuesto transferido</li> </ul>																								
<b>Gráfico de la tasa de ejecución por organismo:</b>	<table border="1"> <caption>Data for Gráfico de la tasa de ejecución por organismo</caption> <thead> <tr> <th>Organismo</th> <th>Tasa (%)</th> <th>Transferido (Aprox.)</th> <th>Disbursado (Aprox.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAO</td> <td>2,11%</td> <td>380.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>UNDP</td> <td>21,5%</td> <td>330.000</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>UNEP</td> <td>8,86%</td> <td>110.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>UNICEF</td> <td>31,59%</td> <td>130.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>UNWTO</td> <td>4,85%</td> <td>450.000</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	Organismo	Tasa (%)	Transferido (Aprox.)	Disbursado (Aprox.)	FAO	2,11%	380.000	10.000	UNDP	21,5%	330.000	70.000	UNEP	8,86%	110.000	10.000	UNICEF	31,59%	130.000	40.000	UNWTO	4,85%	450.000	20.000
Organismo	Tasa (%)	Transferido (Aprox.)	Disbursado (Aprox.)																						
FAO	2,11%	380.000	10.000																						
UNDP	21,5%	330.000	70.000																						
UNEP	8,86%	110.000	10.000																						
UNICEF	31,59%	130.000	40.000																						
UNWTO	4,85%	450.000	20.000																						
<b>Principales logros:</b>	Todavía no se dispone de resultados sobre los que informar.																								
Otros logros importantes	<p>Durante los seis primeros meses del programa, el equipo ha realizado un importante trabajo preliminar para sustentar el logro de los resultados previstos, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los expertos seleccionados para llevar a cabo la compilación del Plan maestro nacional del turismo han iniciado las visitas a los asociados en la ejecución.</li> <li>• Han concluido las consultas con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ordenación de Recursos Hídricos relativas a: a) la creación del Consejo nacional de desarrollo rural y b) el proceso de planificación rural en desarrollo. Un resultado clave de este proceso lo constituye la incorporación del Consejo nacional de desarrollo rural en los procesos judiciales. Además, los procesos de planificación rural en desarrollo (ejes 2 y 3) comenzaron con el inicio del proceso de análisis de referencia.</li> <li>• Se han identificado los recursos públicos, privados y externos que pueden resultar mutuamente provechosos en las iniciativas de turismo rural. Este es un resultado clave, puesto que contribuirá a la sincronización entre los ministerios en cuanto a mecanismos de apoyo al sector privado, como los subsidios. Como resultado, se espera un aumento a largo plazo de la formación de asociaciones entre los sectores público y privado.</li> <li>• Se han recopilado información de expertos e interesados para el turismo rural sostenible en regiones piloto.</li> <li>• Los días 23 y 24 de febrero de 2010 se celebró un taller inicial en el que todos los organismos y asociados en la ejecución elaboraron un plan de actividades más detallado.</li> </ul>																								
<p>¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus <b>actividades/productos/resultados</b>? (ejemplo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Representantes de mujeres rurales incluidas en la elaboración del Plan maestro: el 50% de los proveedores/empresarios del turismo rural participantes en las sesiones, presentaciones, etc. de los talleres son mujeres rurales.</li> <li>• Al menos un 20% del total de representantes de los interesados participantes en la elaboración del Programa de desarrollo rural representan a mujeres rurales.</li> </ul> <p>¿Incluye el Programa Conjunto <b>indicadores</b> específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo)</p> <p>¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los <b>desafíos</b> analizados? (especifique)</p>																									