

Paraguay
Plan de Mejoras

Ventana Temática: Juventud, Empleo y Migración

Título del Programa: Juventud: Capacidades y oportunidades económicas para la inclusión social

Plan de Mejora: Programa Conjunto Oportunidades

Acciones clave	Plazo	Responsable/s	Seguimiento	
			Comentarios	Estado
Recomendación de la evaluación No.1: CONSOLIDAR LA APROPIACION A NIVEL NACIONAL				
Se organizarán dos reuniones de análisis mensuales entre las contrapartes nacionales y las agencias con el fin de consolidar la apropiación gubernamental y la sostenibilidad de las acciones.	Mensual	Coordinador PC		En proceso
Desarrollo de un documento que recabe las competencias de las partes involucradas en el PCO (Cambios operados en el Programa son compartidos entre todos)	Agosto 2011	Ministerio Justicia y Trabajo, Secretaria de la Mujer, Secretaria Tecnica de Planificacion, Vice Ministerio de la Juventud, Ministerio de Hacienda.	Trabajando la propuesta	En proceso
Evaluación conjunta (NNUU-Contraparte nacional) de autocritica con respecto a los avances y resultados de ciertas actividades.	Febrero 2011	Comité de Geston.	Taller Ycua Sati	Finalizado
Seguimientos telefónicos a las convocatorias a las invitaciones de reuniones del CG para asegurar la presencia de todas las partes implicadas	Permanente	Secretaria Tecnica de Planificacion-Oficina del Coordinador Residente	Secretaria Tecnica de Planificacion-Oficina del Coordinador residente	En proceso
Se convocarán reuniones temáticas entre las contrapartes nacionales y las agencias para ver avances en los efectos de empleo juvenil, migraciones y trabajo doméstico remunerado reforzando los enfoques desde los ejes trasversales.	Septiembre, Octubre y Noviembre 2011	Coordinador PC	Se establecera una linea de base en el mes de Julio. A partir de ahí, informes de avances mensuales por componentes.	En proceso
Revisión de productos para la Mesa de Empleo Juvenil y reenfoco hacia la Dirección de Empleo Juvenil para la apropiación de los productos.	Agosto 2011	Dirección de Empleo Juvenil-PNUD		En proceso
Adecuación del PC a diversas iniciativas del SENADE en materia de empleo (líneas de trabajo del programa emblemático Namba'apo sobre capacitación, empleo temporal, microemprendimientos, ventanilla única, SIGEF etc.)	Permanente	SENADE-Comité de Geston		En proceso
Acompañamiento del PC al proceso de reforma institucional, en especial para la creación de la nueva institucionalidad de formación y capacitación laboral.	Permanente	Ministerio Justicia y Trabajo-Comité de Geston	ONU Mujeres realizó la propuesta al MJT de acompañar el proceso de CINTERFOR	En proceso
Definir con el gobierno los aportes para la elaboración de un plan de sostenibilidad.	Agosto 2011	Comité de Geston		En proceso
Designación por parte del gobierno de referentes institucionales relacionados a los objetivos del PC y recomendar la asistencia regular de los representantes.	Permanente	Comité de Geston		Finalizado
Incrementar esfuerzos de lobby con las instituciones para afianzar la política de empleo juvenil al interno del gobierno central	Permanente	Servicio Nacioinal de Empleo - Vice Ministerio de la Juventud	Se debe avanzar hacia procesos para la aprobacion de la politica por medio de un decreto. Ver mecanismos de difusion a traves de foros, audiencias publicas, conferencia de prensa.	En proceso
Recomendación Nº 2: REFORZAR LA GOBERNANZA Y EL INTERCAMBIO DE ALTO NIVEL				
Las Instituciones Públicas representadas en el Comité de Gestión que no son miembros del CDN participarán como oyentes en las reuniones del CDN.	Permanente	Oficina Coordinador Residente		Finalizado
Se organizarán reuniones cada 2 meses del CDN con el fin de facilitar la comunicación, la coordinación, la cooperación, y la apropiación nacional y para armonizar criterios.	Permanente	Oficina Coordinador Residente		En proceso
Reuniones regulares del Comité de Gestión con una periodicidad mínima de 2 veces al mes.	Permanente	Coordinación nacional		En proceso
Reuniones semanales del Comité Interagencial a partir del mes de Julio de 2011.	Permanente	Coordinación Nacional		En proceso
Reuniones semanales entre la Oficina del Coordinador Residente y la Coordinación Semanal a partir del mes de Julio de 2011.	Permanente	OCR - Coordinación Nacional		En proceso
Reuniones de las Reparticiones Públicas que forman parte del Comité de Gestión.	Permanente	Secretaria Técnica de Planificación		En proceso
Se elaborará un Informe Técnico-Financiero Mensual con insumos a ser proveídos por las Agencias a partir del mes de Julio de 2011	Permanente	Coordinación Nacional		En proceso

Plan de Mejora
Programa Conjunto Oportunidades

Acciones clave	Plazo	Responsable/s	Seguimiento	
			Comentarios	Estado
Recomendación N° 3: SEGUIR TRABAJANDO SOBRE LOS TEMAS PENDIENTES				
Ampliación de grupo técnico de trabajo de productos financieros para discutir alternativas etc.	Permanente	PNUD, Senade, Secretaria de la Mujer, Vice Ministerio de la Juventud, MIC, Crédito Agrícola de Habilidadación.		En proceso
Se realizarán actividades de abogacía y acompañamiento al debate parlamentario de la ratificación del Convenio 189 sobre Trabajo Doméstico.	Permanente	Secretaría de la Mujer, Dirección de la Mujer Trabajadora, Vice Ministerio de la Juventud, Onu Mujeres, PNUD, OIT		En proceso
Finalizar el documento base de la propuesta de ley de empleo doméstico, definir con la contraparte los actores estratégicos con los que se discutirá, ajustarlo y finalizarlo para presentar el anteproyecto al congreso. Asimismo, se realizarán actividades de abogacía y acompañamiento al debate parlamentario del anteproyecto de ley.	Permanente	Secretaría de la Mujer, Dirección Mujer Trabajadora, Vice Ministerio de la Juventud, ONU Mujeres, PNUD, OIT.	Se trabajará activamente en la adopción del Convenio 189 de Trabajo Decente Doméstico de la OIT para luego introducir el Anteproyecto de Ley al Congreso Nacional. Nacional.	En proceso
Recomendación N° 4: CONSOLIDAR LOS LOGROS Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD				
Desarrollo de documento de estrategia de sostenibilidad dentro del gobierno nacional, en base a las experiencias desarrolladas y compromisos definidos.	Agosto 2011	Comité de Gestion	La estrategia de sostenibilidad debe considerar la propuesta y compromiso desde el Gobierno.	En proceso
Incorporar temporalmente a y según las necesidades a los representantes de la sociedad civil que el Comité de Gestion considere relevante y oportuna.	Permanente	Comité de Gestion	De acuerdo al convenio marco.	En proceso
Continuidad de trabajos iniciados a través del Sistema Integrado de Producción.	Permanente	Ministerio de Hacienda, PNUD.		En proceso
Apoyo a iniciativas monitoreadas por el gobierno y los empresarios y con gran demanda dentro de la sociedad civil por ejemplo la creación Ventanilla Unica.	Permanente	SENADE-PNUD-OIT		En proceso
Recomendación N° 5: FORTALECER LA COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL				
Se aplican a esta sección todas las acciones determinadas en la sección "Recomendación N° 2".				
Definir representantes de la sociedad civil para participar en el comité de gestión en cada caso y cuando resulte pertinente como instancia consultiva.	Permanente	Comité de Gestion		En proceso
Recomendación N° 6: FORTALECER LA INTERAGENCIALIDAD				
Reuniones técnicas entre agencias NNUU.	Semanal	Coordinación Nacional		En proceso
Refuerzo de la OCR con especialista en coordinación.	Enero 2011	Oficina Coordinador Residente		Finalizado
Taller con los coordinadores de los PCs de Paraguay, Chile y Uruguay para intercambio de experiencias en abril 2011	Abril 2011	Oficina Coordinador Residente		Finalizado
Recomendación N° 7: INCREMENTAR LA IMPLEMENTACION Y LA EJECUCION				
Actualmente existen tres actividades que han retrasado en cierta manera la ejecución del PC. Para solventar esto, se han encontrado alternativas a la implementación de forma conjunta a través del taller de planificación que se celebró en febrero de 2011	Permanente	Comité de Gestion		En proceso
Recomendación N° 8: REFORZAR EL MONITOREO Y ASEGURAR UN MANEJO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA				
Contratación de consultoría para el sistema de monitoreo y evaluación. Esta consultoría se desarrollará hasta el final del PC Oportunidades.	Mayo 2011	OIT		Finalizado

Plan de Mejora
Programa Conjunto Oportunidades

Acciones clave	Plazo	Responsable/s	Seguimiento	
			Comentarios	Estado
Todas las visitas de campo se planificarán con la contraparte nacional y local implicada	Permanente	Comité de gestión		En proceso
Taller de coordinadores regionales para intercambiar experiencias en monitoreo, evaluación y comunicación de los PCs de Paraguay, Uruguay y Chile.	Abril 2011	Oficina del coordinador Residente		Finalizado
2do Encuentro Regional Latinoamericano del Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio.	Junio 2011	Oficina del Coordinador Residente		Finalizado
Recomendación N° 9: SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS Y REFORZAR LA COMUNICACIÓN				
Debido a la falta de previsión de fondos para la implementación del plan de comunicación, se tratarán las acciones caso por caso. Se propondrá recurrir a fondos remanentes de diferentes actividades o fondos de sistematización para este fin. Se ha contratado una especialista en comunicación a fines de Mayo de 2011 para su implementación. La contratación de la Comunicadora es hasta la finalización del Programa.	Permanente	Comité de Gestión.		En proceso
Los informes semestrales recogen la vinculación del PC con los ODMs. Las NNUU están en contacto con el gobierno para incluir una breve información sobre los beneficios del PC para el logro de los ODMs en Paraguay	Permanente	Oficina Coordinador Residente		En proceso
EL PC está proveyendo datos cuantitativos sobre beneficiarios para la elaboración de diversos informes del gobierno nacional (CEDAW y otros, etc.).	Permanente	Oficina del Coordinador Residente - Coordinación Nacional		En proceso
Se prevé enviar semestralmente aportes sobre experiencias exitosas a la Plataforma virtual de conocimientos recién establecida por el Fondo	Permanente	Coordinador del Programa - Comunicador.		En proceso
En cada reunión del CGP se agendará un espacio para identificar acciones que tengan un gran potencial de interés para la población	Permanente	Comité de Gestión - Comunicadora.	Se buscara un espacio para definir temas en reunion de CG.	En proceso
Recomendación N° 10: REFORZAR LOS ENFOQUES TRANSVERSALES				
Se pretende reforzar la introducción de la perspectiva de género por parte de los jóvenes, mujeres, integrantes de pueblos indígenas, personas con discapacidad y asegurar que puedan exigir sus derechos en las áreas de la juventud, empleo, y migración.	Permanente	Comité de Gestión	Las institucionales realizaran revisiones a las actividades y propondran ajustes.	En proceso
Recomendación N° 11: PROCURAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES				
De cara a mejorar los procesos administrativos, se elaborará un instructivo que contemple procesos y plazos de difusión de los TDR, contrataciones en curso, etc.	Agosto 2011	Comité de Gestión		En proceso
Recomendación N° 12: ESTUDIAR UNA POSIBLE EXTENSION				
Una reunión del CGP tuvo lugar en Marzo 2011 sobre la extensión del plazo.	Marzo 2011	Comité de Gestión.		Finalizado